

Relatório Jira

Sprint 01 - Construção das ideias:

Tarefas Registradas: 5

☒ SCRUM-23 Mapa de Dados (entidades e relação em lingu...	FINALIZADO ▾	NC Nathacha Cardoso
☒ SCRUM-22 Enquadramento do Problema	FINALIZADO ▾	LP Leonardo Enz Pazin
☒ SCRUM-15 Mapa de Fluxos	FINALIZADO ▾	MS Mariana Barnabé da ...
☒ SCRUM-14 Mapa de Usuários e Objetivos	FINALIZADO ▾	DM Daniely Suemi Mikami
☒ SCRUM-13 Personas e necessidades	FINALIZADO ▾	VF Vinicius Z. F.

Subtarefas: 1

Subtarefas

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
SCRUM-24 Mapa de Fluxos (revisão)	M	BN E	FINALIZADO ▾

Tarefas Concluídas: 6

Sprint 02 - Requisitos e Regras de negócio:

Tarefas Registradas: 2

Ticket	Status
☒ SCRUM-25 Regras de Negócio	FINALIZADO ▾
☒ SCRUM-3 Requisitos	FINALIZADO ▾

Subtarefas: 6

Regras de Negócio

Subtarefas

... ▢ +

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
 SCRUM-29 regras de negócio	= M	 \	FINALIZADO ▾
 SCRUM-30 regras de negócio	= M	 L	FINALIZADO ▾
 SCRUM-31 regras de negócio	= M	 M	FINALIZADO ▾

Requisitos

Subtarefas

... ▢ +

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
 SCRUM-26 Definir requisitos com foco na persona Secretaria/Administração	= M	 I	FINALIZADO ▾
 SCRUM-27 Definir requisitos com foco na persona Professor	= M	 E	FINALIZADO ▾
 SCRUM-28 Definir requisitos com foco na persona Aluno	= M	 M	FINALIZADO ▾

Tarefas Concluídas: 6

Sprint 03 - Diagrama e Descrição dos Casos de Uso:
Tarefas Registradas: 2

Ticket	Status
☒ SCRUM-33 Criar diagrama de casos de uso	FINALIZADO ▾
☒ SCRUM-32 Criar descrição dos casos de uso	FINALIZADO ▾

Subtarefas: 6

Criar diagrama de casos de uso

Subtarefas

... ▢ +

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
☐ SCRUM-37 Criar diagrama	= M	VF \	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-38 Criar diagrama	= M	BN E	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-39 Criar diagrama	= M	LP L	FINALIZADO ▾

Criar descrição dos casos de uso

Subtarefas

... ▢ +

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
☐ SCRUM-34 Descrever casos de uso	= M	MS ¶	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-35 Descrever casos de uso	= M	DM ¶	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-36 Descrever casos de uso	= M	NC ¶	FINALIZADO ▾

Tarefas Concluídas: 6

Sprint 04 - Interfaces:

Tarefas Registradas: 2

Ticket	Status
☒ SCRUM-41 Desenvolver Interfaces	FINALIZADO ▾
☒ SCRUM-40 Protótipos de Interface	FINALIZADO ▾

Subtarefas: 6

Desenvolver Interfaces

Subtarefas

... ▢ +

100% concluído

Ticket	Pri...	Re...	Status
☐ SCRUM-42 Criar Interface "Sobre Turma"	= M	MS ↗	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-43 Criar Interface "Definir Turma"	= M	DM ↗	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-44 Criar Interface "Chamada"	= M	LP ↗	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-45 Criar Interface "Perfil do Aluno"	= M	NC ↗	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-46 Criar Interface "Login"	= M	BN ↗	FINALIZADO ▾
☐ SCRUM-47 Criar Interface "Tela Inicial"	= M	VF ↗	FINALIZADO ▾

Tarefas Concluídas: 7

Quantidade de Tarefas Registradas: 25

Total de Tarefas Concluídas: 25

Tarefas Concluídas por Integrante:

Entregas de Tarefas

